



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

КЪМ ДОГОВОР № 274/13.08.2020 г.

Днес, 04.06.2021 г. в гр. Долни чифлик, на основание чл. 18 от договор № 274/13.08.2020 г. с предмет „Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект „Основен ремонт на ул. „Братя Шкорпил”, с. Шкорпиловци”, финансирана съгласно сключен договор между община Долни чифлик, МИРГ Бяла - Долни чифлик – Аврен и Програма за морско дело и рибарство” и във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП се подписа настоящото допълнително споразумение между:

1. **ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК**, представлявана от Красимира Анастасова – Кмет на Общината и Николинка Иванова – главен счетоводител на Общината, с адрес на управление: гр. Долни чифлик, пл. «Тича» № 1, БУЛСТАТ 000093517, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,
И
2. **«ЕИВ» ООД**, със седалище и адрес на управление обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас 8000, ул. «Транспортна» № 37, ет. 2, ЕИК 200970046, представлявано от Мария Георгиева Георгиева, в качеството ѝ на Управител, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

Мотиви за сключване на допълнителното споразумение:

В процеса на изпълнение на договор № 274/13.08.2020 г. с предмет „Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект „Основен ремонт на ул. „Братя Шкорпил”, с. Шкорпиловци”, финансирана съгласно сключен договор между община Долни чифлик, МИРГ Бяла - Долни чифлик – Аврен и Програма за морско дело и рибарство” е възникнала необходимост за извършване на допълнителни количества. Изготвена е обяснителна записка и заменителна таблица, подписана от всички страни в строителството. Възникнала необходимост от изменение не води до промяна на предмета на договора и е необходима поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа Възложителят не е могъл да предвиди.

Във връзка с гореизложеното на основание чл. 116, ал.1, т.3 от ЗОП и въз основа на обстоятелствата изложени в мотивите към настоящото допълнително споразумение, обяснителна записка и заменителна таблица, двете страни се договарят за следното изменение на Договор № 274/13.08.2020 г. :

§ 1. Чл. 2, ал. 1 от Договора, а именно:

Общата стойност на договора е в размер на **250 149,73 /двеста и петдесет хиляди сто четиридесет и девет лв. и седемдесет и три ст./ лева без включен ДДС или 300 179,68/триста хиляди сто седемдесет и девет лв. и шестдесет и осем ст. /лева**

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Долни чифлик и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО



с **включен ДДС**, съгласно Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор.

се изменя както следва:

Чл. 2, ал. 1

Общата стойност на договора е в размер на **250 133,31 /двеста и петдесет хиляди сто тридесет и три лева и тридесет и една ст./ лева без включен ДДС или 300 159,97/триста хиляди сто петдесет и девет лева и деветдесет и седем ст. /лева с включен ДДС**, съгласно Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор.

§ 2. Количествено - стойностната сметка (**Приложение**) се изменя съобразно изготвена заменителна таблица, неразделни части от настоящото допълнително споразумение.

§ 3. Останалите клаузи на договора остават непроменени.

§ 4. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила, след съгласуване на исканата промяна в Количествено – стойностната сметка с Държавен фонд „Земеделие“.

Настоящото Допълнителното споразумение се изготвя и подписва в четири еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представлява неразделна част от договор № 274/13.08.2020 г.

Неразделна част от настоящото допълнително споразумение са Количествено - стойностната сметка (**Приложение**) и заменителна таблица.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
КРАСИМИРА АНАСТАСОВА
Кмет на община Долни чифлик

НИКОЛИНКА ИВАНОВА
Главен счетоводител

Съгласували:
Йорданка Любенова- Финансов контролър
Тихомир Петров – дир. дирекция АПИООСОКССДЗ

Изготвил:
М. Фъргова Старши експерт ОП

заданчен съгласно
чл. 37 от ЗОП

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА
Управител на „ЕИВ“ ООД

заданчен съгласно
чл. 37 от ЗОП

заданчен съгласно
чл. 37 от ЗОП

заданчен съгласно
чл. 37 от ЗОП

www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Долни чифлик и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "ЕИВ" ООД

ОБЕКТ: Основен ремонт на ул. „Братя Шкорпил“, с. Шкорпиловци”, финансирана съгласно сключен договор между община Долни чифлик, МИРГ Бяла - Долни чифлик – Аврен и Програма за морско дело и рибарство

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Наименование на дейността / разхода (по Договор)	Мерна единица	Количество	Единична цена -лв.	Обща сума - лв.
1	2				
I	Сметка № 0 Временни работи				
1	Поставяне и поддържане на временна пътна сигнализация при извършване на строителни и монтажни работи (СМР) за осигуряване на безопасността на движение.	бр	1,00	535,93	535,93
	Общо по т.I:				535,93
II	Сметка № 1 Подготвителни и земни работи				
1	Фрезование (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м2	2419,90	3,48	8421,25
2	Дълбоко фрезование на съществуваща асфалтобетонова настилка (за предварителен ремонт), включително натоварване, превоз на определено разстояние и разтоварване на депо	м3	17,47	87,56	1529,67
3	Разчистване на тротоарна площ от тревя, храсти и отпадъци, включително всички свързани с това разходи.	м2	1211,97	2,63	3187,48
4	Разваляне на съществуващ тротоар от бетонови плочи, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички свързани с това разходи	м2	666,35	11,84	7889,58
5	Разбиване на бетон, включително всички съпътстващи разходи	м3	17,50	130,08	2276,40
6	Разкъртване на съществуващи бетонови бордюри и превоз на депо, включително всички разходи	м	653,00	4,10	2677,30
7	Изкоп неподходящи материали за направа на тротоар, включително всички свързани с това разходи	м3	242,39	5,10	1236,19
8	Отсичане на дърво с моторен трион с извозване на клоните на депо и всички свързани с това разходи	бр	39,00	27,82	1084,98
9	Изкореняване коренище и извозване на отпадъците на депо и всички свързани с това разходи	бр	39,00	41,27	1609,53
10	Разваляне на съществуваща компрометирана пътна конструкция, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички свързани с това разходи	м3	37,32	20,11	750,51
	Общо по т.II:				30662,89
III	Сметка № 2 Асфалтови работи				
1	Направа първи битумен разлив за връзка върху добре почистена основа	м2	2683,00	2,19	5875,77
2	Направа първи битумен разлив за връзка върху добре почистена основа за локален ремонт	м2	62,20	2,19	136,22
3	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина след уплътняване мин.4 см, включително вземане на проби, съгласно нормативните документи и всички свързани с това разходи.	т	237,36	171,39	40681,13

4	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина след уплътняване мин.4 см за локален ремонт, включително вземане на проби, съгласно нормативните документи и всички свързани с това разходи.	т	5,72	171,39	980,35
5	Направа втори битумен разлив за връзка	м2	2725,24	2,12	5777,51
6	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването мин 4 см, включително вземане на проби, съгласно нормативните документи и всички свързани с това разходи.	т	257,57	202,85	52248,07
7	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А за оформяне на изпъкнали изкуствени неравности и всички свързани с това разходи.	т	14,33	202,85	2906,84
8	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилката с неплътна асфалтова смес с дебелина 8 см, включително изрязване, оформяне, почистване, битум. разлив, полагане, уплътняване, извозване на отпадъците на депо и всички свързани с това разходи.	м2	218,40	56,00	12230,40
Общо по т.III:					120836,29
IV	Сметка № 3 Пътни работи				
1	Изграждане на трошепокаменна настилка от несортиран трошен камък 0-63 с h-52 см от материал с GBR не помалък от 80% с доказана плътност съгласно приложената спецификация, включително доставка и всички свързани с това разходи	м3	32,34	51,74	1673,27
2	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, включително изкоп, подложен материал, бетон за укрепване С 16/20 и всички свързани с това разходи.	м	770,00	31,37	24154,90
3	Направа на тротоар с бетонови плочи 40/40/5, включително всички материали съгласно детайл и всички свързани с това разходи	м2	1028,07	32,10	33001,05
4	Направа на нови усилен тротоари пред гаражи, съгласно детайл, включително всички свързани с това разходи	м2	175,01	34,40	6020,34
5	Изпълнение на скосен тротоар в местата на пешеходните пресичания, съгласно детайл, включително всички свързани с това разходи	бр	10,00	247,48	2474,80
6	Доставка и полагане на жълти тактилни ивици с ширина 0,40м и всички свързани с това разходи	м2	7,88	37,54	295,82
7	Направа на джоб за контейнер, съгласно детайл, включително всички свързани с това разходи	бр	3,00	126,20	378,60
8	Излят на място бетон С 20/25 за направа на монолитен бетонов бордюор с ширина 10 см по детайл, ограничаващ зелени площи, включително кофраж и всички свързани с това разходи	м3	9,10	192,36	1750,48
9	Излят на място бетон С 20/25 за укрепване на бетонови стъпала и всички свързани с това разходи	м3	0,69	192,36	132,73
10	Коригиране нивото на РШ и всички свързани с това разходи	бр	1,00	96,33	96,33
11	Доставка и засаждане на дървета с подходяща коренова система, укрепване с колчета, поливане еднократно.	бр	66,00	25,10	1656,60
12	Доставка и монтаж на табела със солари - с двустранен надпис за биоразнообразието в Черно море средно през 20 м	бр	19,00	530,65	10082,35
Общо по т.IV:					81717,27
V	Сметка № 4 Организация на движението				
1	Демонтаж на пътни знаци, включително всички свързани с това разходи.	бр	3,00	19,53	58,59
2	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка / цвят - бял /от боя с перли- машинно и ръчно, съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи.	м2	42,58	24,96	1062,80
3	Доставка на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително всички свързани с това разходи.	бр	13,00	167,75	2180,75

4	Укрепване на пътни знаци, включително всички свързани с това разходи.	бр	13,00	90,82	1180,66
Общо по т.V:					4482,80
Общо всичко по договор без ДДС:					238235,18
НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ					
I	Сметка № 1 Подготвителни и земни работи				
1	Фрезование (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м2	18,60	3,48	64,73
2	Дълбоко фрезование на съществуваща асфалтобетонна настилка (за предварителен ремонт), включително натоварване, превоз на определено разстояние и разтоварване на депо	м3	12,08	87,56	1057,72
5	Разбиване на бетон, включително всички съпътстващи разходи	м3	9,34	130,08	1214,95
II	Сметка № 2 Асфалтови работи				
3	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина след уплътняване мин.4 см, включително вземане на проби, съгласно нормативните документи и всички свързани с това разходи.	т	4,76	171,39	815,82
8	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилката с неплътна асфалтова смес с дебелина 8 см, включително изрязване, оформяне, почистване, битум. разлив, полагане, уплътняване, извозване на отпадъците на депо и всички свързани с това разходи.	м2	150,98	56,00	8454,88
III	Сметка № 3 Пътни работи				
2	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, включително изкоп, подложен материал, бетон за укрепване С 16/20 и всички свързани с това разходи.	м	2,50	31,37	78,43
8	Излят на място бетон С 20/25 за направа на монолитен бетонов бордюор с ширина 10 см по детайл, ограничаващ зелени площи, включително кофраж и всички свързани с това разходи	м3	0,25	192,36	48,09
9	Излят на място бетон С 20/25 за укрепване на бетонови стъпала и всички свързани с това разходи	м3	0,85	192,36	163,51
непредвидени разходи в размер 5 % от стойността на СМР без вкл. ДДС::					11898,13

Обща стойност (СМР + Непредвидени разходи) в лева без ДДС 250133,31
ДДС 20%: 50026,66
Обща стойност (СМР + Непредвидени разходи) в лева с вкл. ДДС: 300159,97

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
.....



ЗАЛИЧЕН СЪГЛАСНО
ЧЛ. 37 ОТ ЗОП

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
.....



ЗАЛИЧЕН СЪГЛАСНО
ЧЛ. 37 ОТ ЗОП