

УТВЪРЖДАВАМ:
КРАСИМИРА АНАСТАСОВА

Кмет на община Долни чифлик

Дата:.....

залянчен съгласно
чл. 37 от ЗОП

ПРОТОКОЛ

ОТ

дейността на комисия, назначена със Заповед № РД – 1508 от 22.06.2020 г. на кмета на община Долни чифлик, за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „Възстановяване на пътни настилки в община Долни чифлик“.

Днес 22.06.2020 г. от 10:00 часа в изпълнение на Заповед № РД - 1508 от 22.06.2020 г. на кмета на община Долни чифлик и на основание чл. 97, ал. 1 - 3 от ППЗОП в заседателната зала на община Долни чифлик, се събра комисия в състав:

Председател:

Катерина Костова – Директор Дирекция ИП

Членове:

1. Тихомир Петров – директор дирекция АПИООСОКССДЗ,
2. инж. Пламена Лазарова – гл. специалист „Строителен контрол“,
3. Мирослава Фъргова – ст.експерт ОПИП,
4. Десислава Желязкова – мл. експерт ОП.

със задача да получи, разгледа и оцени постъпилите оферти във връзка с обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шест от ЗОП с предмет: „Възстановяване на пътни настилки в община Долни чифлик“.

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като установи, че присъстват всички членове на комисията откри заседанието.

Комисията констатира, че в първоначално обявения срок за подаване на оферти 16.06.2020 г., 17:00 ч. са постъпили 2 (две) оферти за участие, и на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП (съгласно § 131 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за обществените поръчки), срока е удължен с 3 /три/ дни, за което е публикувана информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти с № 9099874/16.06.2020 г. в Агенция за обществени поръчки.

Подадените оферти за участие са 3 /три/ броя, както следва:

№	Име на фирмата	Дата	Час	Входящ номер
1.	„ПЪТИЦА И МОСТОВЕ“ ЕООД	16.06.2020	10:15	3700-319
2.	„ЕР БИЛД - ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД	16.06.2020	13:57	3700-321
3.	„ХИДРОСТРОЙ“ АД	19.06.2020	16:21	3700-340

След като се запознах с протокола по чл.48, ал. 6 от ППЗОП и описаните в него участници, членовете на комисията попълниха декларации в съответствие с

изискванията на чл. 103, ал.2 от Закона за обществените поръчки. Нито един от членовете на комисията не си направи самоотвод.

На публичното отваряне на офертите присъстват представители на следните участници:

- Мария Динкова Докторова – упълномощен представител на „Хидрострой“ АД;
- Калчо Славов Калчев – упълномощен представител на „Пътища и мостове“ ЕООД;

На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП комисията пристъпи към отваряне на постъпилите оферти по реда на тяхното получаване и обяви ценовите предложения на участниците.

№	Име на фирмата	ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА В ЛЕВА БЕЗ ВКЛ. ДДС
1.	„ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД	181 250,03 лв. без ДДС
2.	„ЕР БИЛД - ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД	257 137,26 лв. без ДДС
3.	„ХИДРОСТРОЙ“ АД	209 730,65 лв. без ДДС

С това приключи публичната част от заседанието. Комисията продължи своята работа на закрито заседание.

I. Фаза по проверка за комплектованост на офертите:

1. ОФЕРТАТА НА „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД

При разглеждане на офертата, комисията установи следното:

Офертата е подадена в срок, в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост, като върху плика участникът е посочил адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес, както и наименование на обществената поръчка, за която се отнася офертата. Комисията установи, че офертата на участника отговаря в пълна степен на поставените изисквания на Възложителя за комплектованост.

Поради горното,

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Допуска до по-нататъшно участие участника „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД.

2. ОФЕРТАТА НА „ЕР БИЛД - ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

При разглеждане на офертата, комисията установи следното:

Офертата е подадена в срок, в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост, като върху плика участникът е посочил адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес, както и наименование на обществената поръчка, за която се отнася офертата. Комисията установи, че офертата на участника отговаря в пълна степен на поставените изисквания на Възложителя за комплектованост.

Поради горното,

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Допуска до по-нататъшно участие участника „ЕР БИЛД - ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.

3. ОФЕРТАТА НА „ХИДРОСТРОЙ“ АД

При разглеждане на офертата, комисията установи следното:

Офертата е подадена в срок, в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост, като върху плика участникът е посочил адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес, както и наименование на обществената поръчка, за която се отнася офертата. Комисията установи, че офертата на участника отговаря в пълна степен на поставените изисквания на Възложителя за комплектованост.

Поради горното,

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Допуска до по-нататъшно участие участника „ХИДРОСТРОЙ“ АД.

Комисията приключи своята работа на 22.06.2020 г. в 12:00 ч. и насрочи следващо заседание за 09.07.2020 г. от 10.00 ч.

Комисията възстанови своята работа в пълен състав на 09.07.2020 г. от 10.00 ч.

II. Фаза по проверка за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на участниците:

1. ОФЕРТАТА НА „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД

Участникът е с ЕИК 813029821 и е представил всички необходими документи в представената от него оферта за участие, а именно:

- Заявление за участие;
- Списък на представените документи;
- ЕЕДОП – на електронен носител – 1бр.;
- Предложение за изпълнение на поръчката;
- Ценово предложение.

Представеният еЕЕДОП от участника „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД, съдържа следните непълноти и несъответствия:

- В част II „Информация за икономическия оператор“, раздел А „Информация за икономическия оператор“, т. д за плащането на социално-осигурителни вноски е декларирана липсата на основания за отстраняване, но не са предоставени данни, относно публичните регистри, в които се съдържа информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да предостави информация за тези обстоятелства, служебно на Възложителя, съгласно изискванията на чл.43 от ППЗОП;
- В Част III „Основания за изключване“, раздел А „Основания свързани с наказателни присъди“ за Участие в престъпна организация, Корупция, Измама, Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности, Изпиране на пари или финансиране на тероризъм, Детски труд и други форми на трафик на хора, е декларирана липсата на основания за отстраняване, но не са предоставени данни, относно публичните регистри, в които се съдържа информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да предостави информация за тези обстоятелства, служебно на Възложителя, съгласно изискванията на чл.43 от ППЗОП;

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Указва на участника „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД, че на основание чл. 97, ал. 5 от ППЗОП в срок от 3 работни дни от получаването на искането може да представи на комисията нов/и еЕДОП/и и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнителна информация. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

2. ОФЕРТАТА НА „ЕР БИЛД - ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

Участникът е с ЕИК 202605092 и е представил всички необходими документи в представената от него оферта за участие, а именно:

- Заявление за участие;
- Списък на представените документи;
- ЕЕДОП – на електронен носител– 1бр.;
- Предложение за изпълнение на поръчката;
- Ценово предложение.

Представеният еЕДОП от участника „ЕР БИЛД - ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, съдържа следните непълноти и несъответствия:

- В част II „Информация за икономическия оператор“, раздел А „Информация за икономическия оператор **Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е?**, участникът е отговорил „НЕ“;
- В част II „Информация за икономическия оператор“, раздел А „Информация за икономическия оператор“, т. д за плащането на социално-осигурителни вноски е декларирана липсата на основания за отстраняване, но не са предоставени данни, относно публичните регистри, в които се съдържа информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да предостави информация за тези обстоятелства, служебно на Възложителя, съгласно изискванията на чл.43 от ППЗОП;
- В част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ в представеното описание на изпълнените обекти от участника са включени следните дейности: „Дейности по изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа и общински пътища в община Малко Търново“ по обособена позиция №1: „Ремонт на общински път BGS3096/III-907, м. Босна-Визица/Бяла вода“ и „Дейности по изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа и общински пътища в община Малко Търново“ по обособена позиция №1: „Ремонт на общински път BGS3097/III-907, м. Босна-Визица/Калово“, като не е посочен обема на изпълнените обекти в линейни метри.
В колона „Описание“ участникът следва да опише подробно обема на изпълнените обекти в линейни метри, които да отговарят на поставеното от възложителя изискване.

Поради горното,

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Указва на участника „ЕР БИЛД - ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, че на основание чл. 97, ал. 5 от ППЗОП в срок от 3 работни дни от получаването на искането може да представи на комисията нов/и еЕДОП/и и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнителна информация. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

3. ОФЕРТАТА НА „ХИДРОСТРОЙ“ АД

Участникът е с ЕИК 103029862 и е представил всички необходими документи в представената от него оферта за участие, а именно:

- Заявление за участие;
- Списък на представените документи;
- ЕЕДОП – на електронен носител– 1бр.;
- Предложение за изпълнение на поръчката;
- Ценово предложение.

Комисията установи, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на информацията, представена от участника „ХИДРОСТРОЙ“ АД. Не е налице, нередовност, както и не е налице фактическа грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към личното състояние на участника и критериите за подбор.

С оглед изложените по-горе констатации, комисията ДОПУСКА до по-нататъшно участие участника: „ХИДРОСТРОЙ“ АД.

На основание чл.97, ал.5 от ППЗОП комисията установи нередовност на информацията и липси, съгласно посоченото по-горе, поради което следва писмено да уведоми участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация.

В срок до 3 работни дни от получаването на искането участниците могат да представят на комисията нов електронен ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие.

След изтичането на срока комисията ще пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Комисията приключи своята работа на 09.07.2020 г. в 12:00 ч. и насрочи следващо заседание за 15.07.2020 г. от 10:00 ч.

Комисията възстанови своята работа в пълен състав на 15.07.2020 г. от 10:00

Комисията продължи работата си като пристъпи към проверка на представените допълнителни документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на участниците, изискани на основание чл.97, ал.5 от ППЗОП.

В Община Долни Чифлик са постъпили допълнителни документи от следните участници:

- „ЕР БИЛД - ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – № 3700-413/10.07.2020 г.;

- „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД – № 3700-319-(2)/13.07.2020 г.

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

„ЕР БИЛД - ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с допълнителни документи № 3700-413/10.07.2020 г., 15:02 ч.

В определения срок по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, участникът е представил запечатан плик. Председателят отвори плика и констатира наличието на следните документи:

- ЕЕДОП – на електронен носител –1 бр. от участника „ЕР БИЛД - ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.

Комисията разгледа обстойно допълнително представените документи заедно с документите представени в офертата на участника, които в тяхната съвкупност доказват съответствието с минималните изисквания към личното състояние и критериите за подбор на участниците.

Комисията реши: Допуска до участие в следващия етап на процедурата участника „ЕР БИЛД - ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.

„ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД, с допълнителни документи 3700-319-(2)/13.07.2020 г., 15:02ч.

В определения срок по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, участникът е представил запечатан плик. Председателят отвори плика и констатира наличието на следните документи:

- Списък на представените допълнителни документи;
- ЕЕДОП – на електронен носител –1 бр. от участника „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД.

Комисията разгледа обстойно допълнително представените документи заедно с документите представени в офертата на участника, които в тяхната съвкупност доказват съответствието с минималните изисквания към личното състояние и критериите за подбор на участниците.

Комисията реши: Допуска до участие в следващия етап на процедурата участника „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД.

Комисията продължи своята работа по разглеждане и проверка за съответствие с изискванията на документацията за техническите предложения на допуснатите участниците.

II. Фаза по разглеждане на техническите предложения на участниците:

1. Офертата на „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД

Предложение за изпълнение на поръчката /Приложение № 4/ на участника е изготвено, съгласно посочения в документацията образец, съдържа всички изискуеми реквизити, подписано е от лицето с представителна власт, окомплектовано е с

необходимите приложения към него и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката от формална страна. Представена е попълнена и подписана надлежно Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд /Приложение № 7/ от Документацията за участие. Участникът заявява, че ако бъде избран за изпълнител ще изпълни поръчката в съответствие с всички нормативни изисквания за този вид дейност, както и в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация, обявлението и указанията за възлагане на обществената поръчка, като е декларирал, че ще спазва следните срокове за изпълнение на поръчката:

- Срок за изпълнение на строително-монтажните работи - 10 (десет) календарни дни.

Удостоверява и потвърждава, че:

- Ще подписва съответните актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и договорните условия на договора;

- Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството;

- Екзекутивната документация и необходимите изпитания за пускане в експлоатация ще се осигуряват за негова сметка.

- Разходите за консумация на електрическа енергия, вода и други консумативи, които са необходими за изграждане и въвеждане на обекта в експлоатация, ще са за негова сметка.

Приложил е и следните описателни документи:

1. Техническо предложение;
2. Линеен график за изпълнение на СМР;

Техническото предложение на участника, обективизирано в Предложение за изпълнение на поръчката /Приложение № 4/ на участника– отговаря на базовите изисквания на Възложителя, посочени в Раздел V. „Критерий за възлагане“, като част от Документацията за участие.

Участникът в своето техническо предложение е описал предмета на поръчката като е направена връзка с предложената методология за изпълнение на поръчката.

В Предложението си за изпълнение на поръчката участникът е определил следните дейности за изпълнение на обекта, както следва:

1. Изпълнение на строително-монтажни работи за обекта в съответствие с техническата спецификация, техническия проект, предписанията в Заповедната книга и количествено-стойностните сметки.
2. Доставка и влагане в строителството на необходимите строителни продукти, материали, съоръжения и др.
3. Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и влагането им в строежа.
4. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания.
5. Изготвяне на екзекутивна документация за строежа.
6. Участие в процедурата по въвеждане в експлоатация на строежа.

7. Отстраняване на недостатъци, в случай че са установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация.

8. Гаранционно поддържане на строежа и отстраняване на дефекти в гаранционните срокове.

Участникът е посочил, че ще отговаря за спазване на всички изисквания по опазване на околната среда от неблагоприятни въздействия по време на изпълнението на СМР

В техническото предложение участникът предвижда ключов екип, включващ:

- Ръководител обект;
- Технически ръководител;
- Инженер по част „Пътна“;
- Инженер по част „Конструктивна“;
- Инженер по част „Геодезия“;
- Отговорник по контрол на качеството;
- Координатор по безопасност и здраве;

Представено е разпределение на основните отговорности и дейностите между ключовия екип при изпълнение СМР и реализиране на договора.

По отношение на комуникацията, координацията и съгласуване на дейностите участникът е посочил взаимодействието с Възложителя и Строителния надзор. Комуникацията между Възложител и Изпълнител. Предлага комуникацията с Възложителя и останалите участници в строителния процес да се осъществява по няколко основни направления, които са се доказали като успешна практика при изпълнението на подобни проекти, а именно:

- Провеждане на текущи срещи между екипа на Изпълнителя и Възложителя;
- Официална кореспонденция, представена на ръка;
- Кореспонденция, изпратена по факс и/или ел. поща;
- Неофициална кореспонденция;
- Устна комуникация.

Комуникационните връзки вътре в екипа произтичат от вътрешната организация за изпълнението на поръчката. По време на целия процес на строителството, изпълнителят на поръчката в лицето на Ръководителя на обекта, както и всички ръководни кадри на дружеството, според отговорностите и правомощията, определени за всеки персонално, са длъжни да информират и съгласуват с Възложителя всички действия, свързани с отделните етапи на изпълнение на поръчката.

Представени са техническите параметри на предлаганите за влагане в строежа/обекта материали.

Участникът е обособил следните етапи на изпълнение:

1. Подготвителен етап – това е периода от подписване на договор за изпълнение до подписване на Протокол обр.2а от Нредба № 3 от 31.07.2003 год. за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

2. Етап на изпълнение

2.1. Първи етап – Подготвителни дейности - През този етап ще се оформи временното селище, ще се организира на движението на МПС и пешеходци през работната площадка и обезопасяване на работната площадка, като е представена механизацията ;

2.2. Втори етап – Изпълнение на строителството, включително лабораторни проби и изпитвания- Организацията на строителния процес по изпълнението на договора включва, организационно-технически и инженерно-строителни мероприятия, провеждани от екипите на Дружеството по отношение на организацията на ритмичното осигуряване на доставките, създаването на работни звена и тяхното окомплектоване с механизация и работна ръка, системно управление на строителния процес, ритмично изпълнение на предвидените строително-монтажни работи в приетите срокове за изпълнение при стриктно спазване на мерките за безопасност и здраве и мерките по опазването на околната среда, съобразно изискванията на националното законодателство.

2.3. Трети етап – Предаване на строителството През този етап писмено ще уведоим Възложителя за готовността си да му предадем обекта и да се подпише Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение No 15 към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба No3 от 31.07.2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството);

2.4. Четвърти етап – Гаранционно поддържане на обекта;

В табличен вид са представени необходимите ресурси за изпълнението на всяка задача.

Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки и действия и отговорности, които осигуряват вътрешен контрол на участника при изпълнение на поръчката, който гарантира качеството и навременно изпълнение на поръчката

Участникът е направил предложение за подходите/начина на изпълнението на предмета на поръчката, според технологията на изпълнение.

Също така са представени и дейности, извън посочените в изискванията на възложителя, като: Места за складиране на материали; Организация на охрана на обекта; Санитарно и битово обслужване на изпълнителския състав; Работното време и почивка на строителните работници.

Участникът е представил Линеен график, включващ всички предвидени дейности и етапи. В графика са посочени последователността на изпълнение, продължителност на всеки вид СМР и/или дейност; бр. на предвидения изпълнителски състав; бр. и вид на предвидената механизация.

С оглед изложеното, комисията счита, че така представеното от участника, Техническо предложение отговаря на предварително обявените условия на поръчката, посочени в техническата спецификация, инвестиционния проект и действащите към момента нормативни изисквания, в своята цялост съдържа базовите елементи, предварително посочени от Възложителя и е годно да бъде оценено по критериите за възлагане на обществената поръчка/ методиката за оценка на офертите/.

Предвид изложеното по-горе,

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Допуска до участие в следващия етап от процедурата – оценяване на техническото предложение, участника „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД

2. Офертата на „ЕР БИЛД-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

Предложение за изпълнение на поръчката /Приложение № 4/ на участника е изготвено, съгласно посочения в документацията образец, съдържа всички изискуеми реквизити, подписано е от лицето с представителна власт, окомплектовано е с необходимите приложения към него и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката от формална страна. Представена е попълнена и подписана надлежно Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд /Приложение № 7/ от Документацията за участие. Участникът заявява, че ако бъде избран за изпълнител ще изпълни поръчката в съответствие с всички нормативни изисквания за този вид дейност, както и в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация, обявлението и указанията за възлагане на обществената поръчка, като е декларирал, че ще спазва следните срокове за изпълнение на поръчката:

- Срок за изпълнение на строително-монтажните работи - **13 (тринадесет) календарни дни.**

Удостоверява и потвърждава, че:

- Ще подписва съответните актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и договорните условия на договора;

- Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството;

- Екзекутивната документация и необходимите изпитания за пускане в експлоатация ще се осигуряват за негова сметка.

- Разходите за консумация на електрическа енергия, вода и други консумативи, които са необходими за изграждане и въвеждане на обекта в експлоатация, ще са за негова сметка.

Приложил е и следните описателни документи:

1. Организация за изпълнение на поръчката
2. Линеен график за видове СМР, ведно с диаграма на работната ръка, диаграма на механизацията, диаграма на механизаторите.

Техническото предложение на участника, обективизирано в Предложение за изпълнение на поръчката /Приложение № 4/ на участника– отговаря на базовите изисквания на Възложителя, посочени в *Раздел V. „Критерий за възлагане“*, като част от *Документацията за участие*

В първата част на предложението за изпълнение на поръчката е представена информация за целта на настоящата обществена поръчка

При изпълнение на строителството е предвиден следния *Организационен план*, разделен на Етапи, обхващащ строителния процес от деня на откриване на строителната площадка до деня на съставянето на Констативен протокол за приемане на изпълнението на СМР.

- I етап – Подписване на протокол 2 за откриване на стр.площадка и определяне на строителна линия и ниво; Подготвителен дейности (мобилизация), който включва:
- II етап - същински строително-монтажни работи
- III етап - Предаване на обекта на Възложителя
- IV етап - Гаранционно обслужване:

Предвидени са мерки по въвеждане на временна организация на движението, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

В етап II участникът е обособил дейностите които ще се изпълняват и са свързани пряко с организацията на строителния процес, гарантиращи навременното му стартиране, изпълнение на всички задължения по договора, изискванията на Възложителя и тези на нормативната уредба и ТС, приложими съобразно спецификата на обекта.

Участникът е представил технология на изпълнение, последователност, отговорни лица, механизация и продължителност на видовете работи и дейности по КС.

В техническото предложение участникът предвижда ключов екип, включващ:

- Ръководител обект;
- Технически ръководител;
- Инженер по част „Пътна“;
- Инженер по част „Конструктивна“;
- Инженер по част „Геодезия“;
- Отговорник по контрол на качеството;
- Координатор по безопасност и здраве;

Представено е разпределение на основните отговорности и дейностите между ключовия екип при изпълнение СМР и реализиране на договора.

За всеки един от ключовите експерти са посочени разпределение на задълженията и отговорностите му при изпълнение на предвидените дейности.

По отношение на комуникацията, координацията съгласуване на дейностите участникът е посочил взаимодействието с Възложителя. Представена е организационна схема /взаимообвързаност на участниците в процеса/. Комуникацията между Възложител и Изпълнител се осъществява между Ръководител на обекта от страна на изпълнителя и представител на Възложителя, чрез организирането на периодични срещи..

С оглед изложеното, комисията счита, че така представеното от участника, Техническо предложение отговаря на предварително обявените условия на поръчката, посочени в техническата спецификация, инвестиционния проект и действащите към момента нормативни изисквания, в своята цялост съдържа базовите елементи, предварително посочени от Възложителя и е годно да бъде оценено по критериите за възлагане на обществената поръчка/ методиката за оценка на офертите/.

Предвид изложеното по-горе,

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Допуска до по-нататъшно участие участника „ЕР БИЛД-ИНЖЕНЕРИНГ“
ЕООД

3. Офертата на „ХИДРОСТРОЙ“ АД

Предложение за изпълнение на поръчката /Приложение № 4/ на участника е изготвено, съгласно посочения в документацията образец, съдържа всички изискуеми реквизити, подписано е от лицето с представителна власт, окомплектовано е с необходимите приложения към него и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката от формална страна. Представена е попълнена и подписана надлежно Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд /Приложение № 7/ от Документацията за участие. Участникът заявява, че ако бъде избран за изпълнител ще изпълни поръчката в съответствие с всички нормативни изисквания за този вид дейност, както и в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация, обявлението и указанията за възлагане на обществената поръчка, като е декларирал, че ще спазва следните срокове за изпълнение на поръчката:

- Срок за изпълнение на строително-монтажните работи - 15 (петнадесет) календарни дни.

Удостоверява и потвърждава, че:

- Ще подписва съответните актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и договорните условия на договора;
- Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството;
- Екзекутивната документация и необходимите изпитания за пускане в експлоатация ще се осигуряват за негова сметка.
- Разходите за консумация на електрическа енергия, вода и други консумативи, които са необходими за изграждане и въвеждане на обекта в експлоатация, ще са за негова сметка.

Приложил е и следните описателни документи:

1. Организация за изпълнение на поръчката
2. Линеен график за видове СМР.

Техническото предложение на участника, обективизирано в Предложение за изпълнение на поръчката /Приложение № 4/ на участника– отговаря на базовите изисквания на Възложителя, посочени в *Раздел V. „Критерий за възлагане“*, като част от Документацията за участие

В първата част на Организация за изпълнение на поръчката е представена информация за целта на настоящата обществена поръчка и методологията.

Участникът е обособил следните етапи на изпълнение:

1. Етап 1 – Подготвителни дейности – събирне на данни за обекта, предмет на Възлагане, назначаване на координатор по безопасност и здраве, изготвяне оценка на

риска, осигуряване охраната и наблюдението на обекта, Мобилизация на необходимите ресурси, изготвяне на схема за организация на движението, трасиране на обекта, подписване на протокол за откриване на строителна площадка;

2. Етап 2- Строително - монтажни работи – дефиниран е обхвата на дейностите;

3. Етап 3 – предаване обекта на Възложителя

Участникът е представил организация на строителната площадка ведно с мерките по здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна безопасност, мерки за опазване на околната среда, вътрешен контрол, входящ контрол.

По отношение на комуникацията, координацията и съгласуването на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложените дейности, участникът е посочил взаимодействието с Възложителя и строителния надзор. Участникът предлага комуникацията между Възложител, Консултант, Проектант и Изпълнител да се осъществява на ниво Ключов експерт и представители на Възложителя, по модела 1 Point of contact (едно лице за контакт). Комуникацията ще се осъществява по следния начин:

- Официална кореспонденция, представен на ръка ;
- Кореспонденция, изпратена по факт и/или ел. поща;
- Неофициална кореспонденция;
- Устна комуникация;
- E- mail кореспонденцията ще бъде използвана за ежедневна комуникация и разпространение на информация

В частта представляваща Етап 2 – Строително- монтажни работи, участникът е представил технологичните процеси/технология на изпълнение, последователност, отговорни лица и механизация на видовете работи и дейности по КС.

Участникът е представил Линеен график, включващ всички предвидени дейности и етапи. В графика са посочени последователността на изпълнение, продължителност на всеки вид СМР и/или дейност; бр. на предвидения изпълнителски състав; бр. и вид на предвидената механизация.

С оглед изложеното, комисията счита, че така представеното от участника, Техническо предложение отговаря на предварително обявените условия на поръчката, посочени в техническата спецификация, инвестиционния проект и действащите към момента нормативни изисквания, в своята цялост съдържа базовите елементи, предварително посочени от Възложителя и е годно да бъде оценено по критериите за възлагане на обществената поръчка.

Предвид изложеното по-горе,

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Допуска до участие в следващия етап от процедурата – оценяване на техническото предложение, участника, „ХИДРОСТРОЙ“ АД

IV. Фаза по оценка на техническите предложения на участниците:

Комисията пристъпи към прилагане на утвърдената МЕТОДИКА за оценка на офертите / Раздел V. „Критерий за възлагане“, като част от Документацията за участие, по отношение на техническото предложение на допуснатите до този етап оферти.

1. ОФЕРТАТА НА „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД

✓ Оценка на показател К 2 - Организация за изпълнение на поръчката

След подробно разглеждане на информацията, подлежаща на оценяване, а именно: информацията по показател К 2 - Организация за изпълнение на поръчката обективизирана в представеното Техническо предложение от участника, комисията извърши оценяване на техническата оферта, по следния начин:

След подробен анализ на изложеното в Техническото предложение на участника, комисията установи, че същото отговаря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължителни елементи и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати.

Спрямо представеното Техническо предложение е установено наличието на следните условия, надграждащи техническото предложение:

- За всяка от дейностите е показано обособяването на задачи и разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) с посочени конкретни задължения на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и съобразно спецификата на задачите и са представени организационните и субординационни линии между служителите на изпълнителя.

За всяка от дейностите на обследването е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача, с ясно дефинирани начало и край. За всяка дейност от обследването са посочени необходимите ресурси за нейното изпълнение и задълженията на отговорните за изпълнението ѝ експерти. За всеки един етап от изпълнението на поръчката е посочена управленската структура и начина на управление на комуникацията между експертите на изпълнителя, както и комуникацията между участника, възложителя и заинтересованите страни. Представени са аргументи как предложените методология и организация на работа, гарантират качествено изпълнение на дейностите.

- За всяка задача са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение – изчерпателно изброени от възложителя: материали, механизация и оборудване и човешки ресурси с посочени конкретни задължения на изпълнителя/ите съобразно спецификата;

Изпълнението е обезпечено с необходимите материали, съоръжения, техническото оборудване, пособия и др. (табл. на стр. 93) и е представено разпределението им по видове дейности. Създадени са условия за работна среда.

- Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки и действия и отговорности, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката, който да гарантира качествено и навременно изпълнение на поръчката.

Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които се гарантира качествено и навременно изпълнение на поръчката, като всяка мярка е съпроводена с посочване на: съдържание и обхват на мярката, в контролната среда са определени са конкретни лица,

ангажирани с изпълнението ѝ са описани конкретните задължения. В контролните дейности са насочени върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка. Аргументиран е входящият контрол от страна на експертите, отговарящи за мониторинга на качеството при изпълнението на СМР;

- Посочени са **подходите/начините на изпълнението на предмета на настоящата поръчка, избрани от участника според технологията на изпълнение, посочена в техническия проект.**

При направения анализ и така установеното цялостното съдържание на техническото предложение на участника комисията споделя виждането, вследствие на което се установява, че техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и са налични и четирите надграждащи обстоятелства. От мотивите изложени по-горе се откриват надграждащите направления, дефинирани в Методиката в четири направления.

В заключение от направения анализ на техническото предложение на участника комисията направи обоснован извод, че предложението от него начин на изпълнение на услугата, предложените експерти и системата за тяхното организиране и разпределение във времето, както и предложената методология на работа отговарят на изискванията на Техническата спецификация и изискванията на приложимата нормативна уредба.

Изхождайки от пълнотата и съответствието на изискванията по този подпоказател – К2, съгласно критериите за възлагане на настоящата обществена поръчка, комисията присъжда 40 т.

- ✓ Оценка на показател К 3 - Срок за изпълнение на СМР

$$K3 = C(\min) / C(n) \times 10 \text{ или } K3 = 10/10 \times 10 = 10,00 \text{ т.}$$

2.Офертата на „ЕР БИЛД-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

След подробно разглеждане на информацията, подлежаща на оценяване, а именно: информацията по показател **Организация за изпълнение на поръчката** обективизирана в представеното Техническо предложение от участника, комисията извърши оценяване на техническата оферта, по следния начин:

След подробен анализ на изложеното в Техническото предложение на участника, комисията установи, че същото отговаря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължителни елементи и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати.

Спрямо представеното Техническо предложение е установено наличието на следните условия, надграждащи техническото предложение:

- За всяка от дейностите е показано обособяването на задачи и разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) с посочени конкретни задължения на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и

съобразно спецификата на задачите и са представени организационните и субординационни линии между служителите на изпълнителя.

За всяка от дейностите на обследването е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача, с ясно дефинирани начало и край. За всяка дейност от обследването са посочени необходимите ресурси за нейното изпълнение и задълженията на отговорните за изпълнението ѝ експерти. За всеки един етап от изпълнението на поръчката е посочена управленската структура и начина на управление на комуникацията между експертите на изпълнителя, както и комуникацията между участника, възложителя и заинтересованите страни. Представени са аргументи как предложените методология и организация на работа, гарантират качествено изпълнение на дейностите.

- За всяка задача са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение – изчерпателно изброени от възложителя: материали, механизация и оборудване и човешки ресурси с посочени конкретни задължения на изпълнителя/ите съобразно спецификата;

Изпълнението е обезпечено с необходимите материали, съоръжения, техническото оборудване, пособия и др. (табл. на стр. 93) и е представено разпределението им по видове дейности. Създадени са условия за работна среда.

- Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки и действия и отговорности, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката, който да гарантира качествено и навременно изпълнение на поръчката.

Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които се гарантира качествено и навременно изпълнение на поръчката, като всяка мярка е съпроводена с посочване на: съдържание и обхват на мярката, в контролната среда са определени са конкретни лица, ангажирани с изпълнението ѝ са описани конкретните задължения. В контролните дейности са насочени върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка. Аргументиран е входящият контрол от страна на експертите, отговарящи за мониторинга на качеството при изпълнението на обследването

- Посочени са подходите/начините на изпълнението на предмета на настоящата поръчка, избрани от участника според технологията на изпълнение, посочена в техническия проект.

При направения анализ и така установеното цялостното съдържание на техническото предложение на участника комисията споделя виждането, вследствие на което се установява, че техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и са налични и четирите надграждащи обстоятелства. От мотивите изложени по-горе се откриват надграждащите направления, дефинирани в Методиката в четири направления.

В заключение от направения анализ на техническото предложение на участника комисията направи обоснован извод, че предложението от него начин на изпълнение на услугата, предложените експерти и системата за тяхното

организиране и разпределение във времето, както и предложената методология на работа отговарят на изискванията на Техническата спецификация и изискванията на приложимата нормативна уредба.

Изхождайки от пълнотата и съответствието на изискванията по този показател, съгласно критериите за възлагане на настоящата обществена поръчка, комисията присъжда 40 т.

✓ Оценка на показател К 3 - Срок за изпълнение на СМР

$K3 = C(\min) / C(n) \times 10$ или $K3 = 10/13 \times 10 = 7,69$ т.

4. Офертата на „ХИДРОСТРОЙ“ АД

След подробно разглеждане на информацията, подлежаща на оценяване, а именно: информацията по показател Организация за изпълнение на поръчката обективизирана в представеното Техническо предложение от участника, комисията извърши оценяване на техническата оферта, по следния начин:

След подробен анализ на изложеното в Техническото предложение на участника, комисията установи, че същото отговаря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължителни елементи и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати.

Спрямо представеното Техническо предложение е установено наличието на четири условия, надграждащи техническото предложение:

- За всяка от дейностите е показано обособяването на задачи и разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) с посочени конкретни задължения на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и съобразно спецификата на задачите и са представени организационните и субординационни линии между служителите на изпълнителя.

За всяка от дейностите на обследването е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача. За всяка дейност от обследването са посочени необходимите ресурси за нейното изпълнение и задълженията на отговорните за изпълнението ѝ експерти. За всеки един етап от изпълнението на поръчката е посочена управленската структура и начина на управление на комуникацията между експертите на изпълнителя, както и комуникацията между участника, възложителя и заинтересованите страни. Представени са аргументи как предложените методология и организация на работа, гарантират качествено изпълнение на дейностите.

- За всяка задача са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение – изчерпателно изброени от възложителя: материали, механизация и оборудване и човешки ресурси с посочени конкретни задължения на изпълнителя/ите съобразно спецификата;

Изпълнението е обезпечено с необходимите материали, съоръжения, техническото оборудване, пособия и др. и е представено разпределението им по видове дейности. Създадени са условия за работна среда.

- Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки и действия и отговорности, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката, който да гарантира качествено и навременно изпълнение на поръчката.

Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които се гарантира качествено и навременно изпълнение на поръчката, като всяка мярка е съпроводена с посочване на: съдържание и обхват на мярката, в контролната среда са определени са конкретни лица, ангажирани с изпълнението ѝ са описани конкретните задължения. В контролните дейности са насочени върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка. Аргументиран е входящият контрол от страна на експертите, отговарящи за мониторинга на качеството при изпълнението на СМР;

- Посочени са подходите/начините на изпълнението на предмета на настоящата поръчка, избрани от участника според технологията на изпълнение, посочена в техническия проект.

При направения анализ и така установеното цялостното съдържание на техническото предложение на участника комисията споделя виждането, вследствие на което се установява, че техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и са налични и четирите надграждащи обстоятелства. От мотивите изложени по-горе се откриват надграждащите направления, дефинирани в Методиката в четири направления.

В заключение от направения анализ на техническото предложение на участника комисията направи обоснован извод, че предложението от него начин на изпълнение на услугата, предложените експерти и системата за тяхното организиране и разпределение във времето, както и предложената методология на работа отговарят на изискванията на Техническата спецификация и изискванията на приложимата нормативна уредба.

Изхождайки от пълнотата и съответствието на изискванията по този показател, съгласно критериите за възлагане на настоящата обществена поръчка, комисията присъжда 40 т.

- ✓ Оценка на показател К 3 - Срок за изпълнение на СМР

$$K3 = C(\text{min}) / C(n) \times 10 \text{ или } K3 = 10/15 \times 10 = 6,67 \text{ т.}$$

V. Фаза по разглеждане на ценовите предложения на участниците:

- ✓ Офертата на „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД

Участникът е попълнил Ценовото предложение за изпълнение на поръчката /Приложение № 5/ и съответните му приложения /КСС и Единични анализни цени/. Участникът предлага Обща цена на СМР в размер на 181 250,03 /сто осемдесет и една хиляди двеста и петдесет лв. и три ст./ лв. без включено ДДС или 217 500,04 /двеста и седемнадесет хиляди и петстотин лв. и четири ст./ лв. с включено ДДС.

Комисията констатира, че всички документи, които са част от съдържанието на Ценовото предложение, съгласно документацията за участие в процедурата са



налични, редовни и представени в цялост и допуска до по-нататъшно участие участника „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД.

✓ **Офертата на „ЕР БИЛД - ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД**

Участникът е попълнил Ценовото предложение за изпълнение на поръчката /Приложение № 5/ и съответните му приложения /КСС и Единични анализни цени/. Участникът предлага Обща цена на СМР в размер на 257 137,26 /двеста петдесет и седем хиляди сто тридесет и седем лв. и двадесет и шест ст./ лв. без включено ДДС или 308 607,91 /триста и осем хиляди шестстотин и седем лв. и деветдесет и една ст./ лв. с включено ДДС.

Комисията констатира, че всички документи, които са част от съдържанието на Ценовото предложение, съгласно документацията за участие в процедурата са налични, редовни и представени в цялост и допуска до по-нататъшно участие участника „ЕР БИЛД - ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.

✓ **Офертата на „ХИДРОСТРОЙ“ АД**

Участникът е попълнил Ценовото предложение за изпълнение на поръчката /Приложение № 5/ и съответните му приложения /КСС и Единични анализни цени/. Участникът предлага Обща цена на СМР в размер на 209 730,65 /двеста и девет хиляди седемстотин и тридесет лв. и шестдесет и пет ст./ лв. без включено ДДС или 251 676,78 /двеста петдесет и една хиляди шестстотин седемдесет и шест лв. и седемдесет и осем ст./ лв. с включено ДДС.

Комисията констатира, че всички документи, които са част от съдържанието на Ценовото предложение, съгласно документацията за участие в процедурата са налични, редовни и представени в цялост и допуска до по-нататъшно участие участника „ХИДРОСТРОЙ“ АД.

Комисията извърши проверка за наличие на хипотезата по чл. 72, ал. 1 от ЗОП и сравни предлаганите цени, за да установи има ли оферта с повече от 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници в процедурата.

1. ОФЕРТАТА НА „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД

В резултат на извършената проверка, комисията установи, за участника „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД е налице хипотезата на чл.72, ал.1 от Закона за обществени поръчки и следва да бъде изискана подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложението, тъй като същата е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на останалите предложения.

Поради горното,

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП да бъде изискана подробна писмена обосновка от участника „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД относно начина на формиране на ценовото му предложение.

Комисията приключи своята работа и реши следващото заседание да се проведе, след получаване на писмената обосновка от участника или след изтичане на срока за представяне на документите.

Комисията приключи своята работа на 15.07.2020 г. в 14:00 ч. и насрочи следващо заседание за 28.07.2020 г. от 09.00 ч.

Комисията възстанови своята работа в пълен състав на 28.07.2020 г. от 09.00 ч. на закрито заседание.

VI. Фаза на разглеждане на представената подробна писмена обосновка:

1. ОФЕРТАТА НА „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД

В представената подробна писмена обосновка участника представя обстоятелствата, обуславящи начина на образуване на ценовото предложение за изпълнение на поръчката, както следва:

- ✓ Икономически особености на производствения процес и строителния метод:
При изпълнение на настоящата поръчка участника е описал, че ще използва изцяло собствен персонал, с богат опит и отлични професионални умения, позволяващи перфектна организация на строителния процес което е предпоставка за икономичност. Ползването изцяло на собствена строителна механизация и автотранспорт, ползването на нови технологии, които освен че подобряват качеството на СМР, намаляват времето за изпълнението им, намаляват влагането на ръчен труд, намаляват и ликвидират изцяло акумулирането на строителни отпадъци, също води до намаляване на разходите и респективно на крайната цена на изпълнение.
Дружеството има разработена стратегия и е предприело системни мерки за намаляване на нерегламентираните разходи и кражба на горива и материали. Механизацията и автомобилите ни са снабдени със GPS системи и горивомери, чрез които се предотвратява злоупотребата с горива и смазочни материали, както и неуплътняване на работното време – мярка, която доведе до изключително добър икономически ефект. Въведената в дружеството и поддържана система за управление на качеството способства за минимизиране на разходите, свързани с престоя на техниката, неритмично натоварване, спиране, аварии и други.
Представените единични цени са съставени съгласно реални ведомствени норми и включват всички задължителни и необходими разходи за труд, механизация, материали, допълнителни разходи върху труда и механизацията, печалба. Предвид ситуацията в страната политиката и практиката на дружеството е да работим с нормативна печалба, което е предпоставка за намаляване на единичните цени, а оттам и разходите на Възложителя.
- ✓ Предложено техническо решение:
При изпълнението на строително-монтажните работи използваната строителна механизация и автотранспорт, са изцяло собственост на „Пътища и мостове“ ЕООД.

Дружеството разполага с нова строителна механизация и автомобили, което неминуемо води до намаляване цените на предлаганите от нас услуги и/или дейности.

✓ Наличие на благоприятни условия:

Всяка машина, участваща в изпълнението на поръчката е снабдена с указания, включващи правилата за управление на машината, правилата за определено натоварване, допустимата скорост на движение и работа, инструкции за безопасна работа – предпоставки за намаляване на нерегламентираните престои и по – пълно използване капацитета на машините.

- Цялата налична техника е в отлично експлоатационно състояние и се поддържа от собствен ремонтен екип на дружеството. Собствените транспортни средства гарантират по-малък разход на ресурс за транспортиране и доставка на материали да обекта, както и ниска себестойност на извършваната услуга.

- Цените на машиносмените напълно отговарят за средните за страната цени на механизация и транспортни средства.

От представените анализи е видно, че са спазени изискванията за минимална цена на труда, като цените са изготвени при средна часова ставка 4,00 лева, което надвишава минималната часова ставка към периода. С Постановление на МС № 350/19.12.2019 г. е определена минимална заплата за 2020 год. от 610,00 лева и минимална часова ставка 3,66 лева.

- „Пътища и мостове“ ЕООД има сключен договор за доставка на дизелово гориво и предвид големите заявени и доставени количества, ползваме значителна отстъпка.

От представената извадка от средната цена на дизелово гориво за 03.06.2020 год. и цената която „Пътища и мостове“ ЕООД заплаща на доставчика на гориво /фактура от 03.06.2020 г./ е видна разликата между цената на бензиностанциите и тази на която „Пътища и мостове“ ЕООД закупува дизелово гориво.

При средна цена на бензиностанциите 1,73 лв/л, дружеството закупува гориво на цена 1,50 лв/л (с ДДС), като тази разлика значително намалява цената на машиносмените, респективно на единичните цени за изпълнение на отделните видове СМР.

- Доставката на необходимите инертни материали – трошен камък с подбрана зърнометрия (фракция 0-40) ще се извърши от кариера „Партизани“, експлоатирана от „Пътища и мостове“ ЕООД, находяща се в землището на с. Партизани и отстояща на около 30 км. Средно транспортно разстояние. По този начин значително се намаляват разходите за транспорт, респективно и цената за полагане.

✓ Оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите:

- Производството на асфалтовите смеси ще се извършва в асфалтова база в гр. Провадия, собственост на „Пътища и мостове“ ЕООД
- Дружеството ни има рамков договор за производство на асфалтови и битумни смеси от 04.01.2020 год.

- Транспортното разстояние от асфалтова база „Провадия“ до с. Гроздьово е 22,0 км., до с. Горен чифлик разстоянието е 30 км., а до с. Венелин-37,0 км.
- След обстойно изчисляване и предвид разположението на селата в община Долни чифлик, определихме средното транспортно разстояние -29,7км.
- Производството на бетоните изделия – бордюри с размер 15/25/50 се извършва от „Пресбетонел“ ЕООД, чиято база е разположена в базата ни в землището на с. Тополи.

По този начин значително се намаляват разходите за транспорт, респективно и цената за полагане.

- Доставка на бетоните бордюри се извършва с товарен автомобил, оборудван с краново устройство, чрез което бордюрите се разполагат максимално близо до местопологането и се избягват допълнителни разходи за пренасянето им в рамките на обекта.
- ✓ Спазването на задълженията по чл. 115:
При изготвяне на предложените от „Пътища и мостове“ ЕООД единични цени за изпълнение на отделните видове работи за участие в настоящата поръчка са спазени всички приложими правила и изисквания, свързани с опазването на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП
- ✓ Възможността участникът да получи държавна помощ:
„Пътища и мостове“ ЕООД разполага с необходимия ликвиден работен капитал за финансиране на видовете строителни работи, не разчита на държавна помощ и се сме получили такава за изпълнение на настоящата поръчка.
- ✓ Финансовото предложение на дружеството ни е съставено на база балансиран цени, отговарящи на действителния начин на изпълнение на предмета на поръчката, на съвременните тенденции в развитието на строителна механизация и строителния процес, които предлагат по-добра цена за по – добро качество. Освен това прилагаме изключително гъвкава политика при изпълнение на строителните обекти, която дава възможност да се изпълни по- голям обем работа с по- ниски цени.

От горепосоченото, „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД доказват, че крайната обща цена на ценовото им предложение е реална, икономически обоснована, пазарно доказуема, заложили са принципите на лоялна конкуренция, добрите практики на икономичност на изпълнението.

След разглеждане на представената обосновка, комисията счита, че участникът е посочил обективни обстоятелства за образуването на предложената цена, а именно икономически особености на технологичния процес на предоставяната услуга.

С оглед на така представената обосновка

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:



Приема представената подробна писмена обосновка за начина на образуване на предлаганата от участника цена и допуска до по – нататъшно участие в процедурата участника „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД.

VII. Фаза по оценка на ценовите предложения на участниците.

Комисията пристъпи към оценка на ценовите предложения на участниците, съгласно методика за оценка на офертите на участниците, както следва: „K1 - Предложена цена - показателят се изчислява по следната формула:

$$K1 = (\text{Цена мин.} / \text{Цена участ.}) * 50,$$

където,

Цена мин. е най-ниската предложена цена от участник.

Цена участ, е цената, предложена от даден участник съгласно ценовото му предложение.“

1. Офертата на „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД

$$K1 = (181\,250,03 / 181\,250,03) * 50 = 50,00 \text{ точки}$$

2. Офертата на „ЕР БИЛД-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

$$K1 = (181\,250,03 / 257\,137,26) * 50 = 35,24 \text{ точки}$$

3. Офертата на „ХИДРОСТРОЙ“ АД

$$K1 = (181\,250,03 / 209\,730,65) * 50 = 43,21 \text{ точки}$$

VII. Фаза по определяне на комплексна оценка на допуснатите участници:

Комисията пристъпи към определяне на комплексна оценка на участниците, съгласно методика за оценка на офертите на участниците, както следва: „Комплексната оценка - КО на офертата се изчислява по формулата:

$$КО = K1 + K2 + K3$$

КО има максимална стойност 100 точки.“

1. Офертата на „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД

$$КО = K1 + K2 + K3 \text{ или } КО = 50 + 40 + 10 = 100 \text{ точки}$$

2. Офертата на „ЕР БИЛД-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

$$КО = K1 + K2 + K3 \text{ или } КО = 35,24 + 40 + 7,69 = 82,93 \text{ точки}$$

3. Офертата на „ХИДРОСТРОЙ“ АД

$$КО = K1 + K2 + K3 \text{ или } КО = 43,21 + 40 + 6,67 = 89,88 \text{ точки}$$

VIII. Фаза по класиране на допуснатите участници:

На I – во място: „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД с комплексна оценка 100 точки;

На II – ро място: „ХИДРОСТРОЙ“ АД с комплексна оценка 89,88 точки;



На III – то място: „ЕР БИЛД-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД с комплексна оценка 82,93 точки точки.

Поради горното, комисията предлага на Кмета на община Долни чифлик да сключи договор за изпълнение на строителството с участника класиран на първо място, при следните мотиви:

Участникът класиран на първо място е оформил офертата си, точно и съобразно изискванията на Възложителя. Предложената цена е под обявената прогнозна стойност от Възложителя и с оглед на необходимостта от сключване на договор за строителство с предмет: „Възстановяване на пътни настилки в община Долни чифлик“, комисията счита, че участника „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД, с комплексна оценка 100 точки, следва да бъде определен за изпълнител.

Настоящият протокол, заедно с цялата документация и постъпилите оферти се предават на Възложителя за утвърждаване и предприемане на необходимите действия, в съответствие с разпоредбите на нормативната уредба.

Отпечатано в 1/един/ екземпляр, съдържащ 24 /двадесет и четири/ листа.

Разчет.

1. екз. № 1 – за досието на обществената поръчка;

КОМИСИЯ:

Председател: Катерина Костова – директор дирекция ИП,

заличен съгласно
чл. 37 от ЗОП

Членове: 1. Тихомир Петров – директор на дирекция АПИООСОКССДЗ,

заличен съгласно
чл. 37 от ЗОП

2. инж. Пламена Лазарова – гл. специалист „Строителен контрол“,

3. Мирослава Фъргова – ст. експерт ОПИП,

заличен съгласно
чл. 37 от ЗОП

4. Десислава Желязкова – мл. експерт ОП.